

Ingeniería del Software

Curso 2017-18 ca Práctica 1

 $3^{\rm o}$ del Grado en Ingeniería Informática

Reuniones diarias

Reunión del 2018-02-22

Esta reunión se llevo a cabo en el laboratorio 12. El secretario fue Manuel.

Discusión general

- Antes de ponerse a trabajar el equipo revisa el Product/Sprint Backlog.
- Pablo realiza un reparto preliminar de las tareas, y empieza a crearlas en el tablero de GitHub.
- Pablo pregunta si solo se ponen las historias del primer sprint, o todo. El equipo lo discute, y cree mejor solo poner las tareas del primer sprint por claridad.
- David pregunta si los diagramas de clase son independientes. El equipo lo discute y llega a la conclusión que tiene mas sentido hacer un único diagrama de clases para toda la práctica, ya que hay ciertos componentes difíciles de aislar. Si se hiciesen diagramas de clase para cada caso de uso, habría mucha redundancia.
- Empezamos a pensar el diagrama de clases.
- Pablo llama la atención de que ser Jefe de Proyecto es una relación mas que una clase.
- Cada proyecto puede tener un jefe de proyecto.
- David formula el sistema en formato Entidad-Relación.
- Ferpi comenta que un jefe puede ser de toda la empresa o de solo un proyecto.
- David dice que solo pondría Cliente o Ingeniero, teniendo la relación "jefe de".
- Alejandro nos recomiendo crear 3 clases Cliente, Ingeniero y Jefe para simplificar.
- Jari hace el diagrama de casos de uso.
- Jari pregunta si hay que poner al admin.
- Ferpi escribe el product backlog.

Reunión del 2018-03-01

Esta reunión se llevo a cabo en el laboratorio 12. El secretario fue Manuel.

¿Qué ha hecho el equipo?

- Ferpi ha escrito un borrador de los requisitos.
- Jari ha hecho el diagrama de casos de uso.
- Nevado ha ayudado con la coordinación del equipo, asegurándose de que las distintas partes del documento sean coherentes entre si.
- Pablo ha hecho diagrama de clases.
- Manu ha mecanografiado los requisitos y ha esbozado las secciones del documento.



Ingeniería del Software

Curso 2017-18 Práctica 1

3º del Grado en Ingeniería Informática

¿Qué vamos a hacer?

- Nevado va a hacer los diagramas de secuencia.
- Pablo y Jari van a hacer maquetas de las páginas principales de la aplicacion.
- Ferpi va a ayudar a redactar los documentos.
- Manu va a centrarse en la parte relacionada al LATEX y en la redacción.

¿Qué impedimentos hay?

- Examen de EDP a la vuelta de la esquina.
- Hubo que revisar el trabajo anterior, ya que los contenidos del diagrama de clases y el de secuencia están fuertemente acoplados entre sí.

Reunión del 2018-03-08

Esta reunión se llevo a cabo en el laboratorio 12. El secretario fue Manuel.

NOTA: Este día hubo huelga.

¿Qué ha hecho el equipo?

- Jari ha terminado el diagrama de casos de uso.
- Ferpi, Pablo y David han hecho pequeñas correcciones en varios diagramas.
- Pablo y Jari han terminado las maquetas.
- Manu ha escribio los requisitos.

Que vamos a hacer?

- \blacksquare Manu va a revisar el \LaTeX de los documentos.
- Jari va a revisar los requisitos.
- Nevado va a revisar las maquetas.
- Pablo va a revisar los diagramas de secuencia.
- Ferpi va a revisar el diagrama de clases y de casos de uso.